[image: ]
[image: ]
LISTE DES TÂCHES CONFIÉES À L’ARCHITECTE



AR (architecte)
Mission légale de l’architecte
réservée exclusivement à un architecte 
inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ET en droit d’exercer la profession

Cette mission correspond à toutes les tâches nécessaires à l’introduction des autorisations officielles et au contrôle de la conformité des travaux avec les prescrits réglementaires de celle-ci. 

RAPPEL
La mission légale (telle que définie par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte) de l’architecte porte sur :
-	la conception architecturale et,
-	le contrôle de l’exécution des travaux.
Ces deux phases peuvent être scindées. Il est entendu que l’architecte n’est pas soumis à une obligation de résultat mais uniquement à une obligation de moyen.

REMARQUE
Missions spécifiques : certaines missions spécifiques (ex. : des demandes de permis de pure démolition, de régularisation, etc.) peuvent ne pas correspondre au tableau des tâches. Elles doivent être prises en considération au cas par cas.


TR (tâches recommandées)
Tâches complémentaires recommandées par l’Ordre des Architectes

L’Ordre des Architectes recommande que l’architecte soit chargé d’une mission reprenant la mission légale définie à la colonne ‘AR’ et les tâches complémentaires énumérées dans la colonne ‘TR’.

Il s’agit des tâches nécessaires et recommandées par l’Ordre des Architectes permettant d’assurer l’accomplissement de l’œuvre et sa bonne exécution. Ces tâches peuvent mais ne doivent pas obligatoirement être réalisées par l’architecte. Lorsque l’architecte ne les exécute pas, il veillera néanmoins à ce que ces tâches soient réalisées par un professionnel disposant des compétences requises à l’exécution desdites tâches complémentaires.


MT (missions techniques)
Les missions techniques et d’interventions spécifiques 
ex. : relevés, essais de sol, dépollution éventuelle, stabilité, climatisation, acoustique, ventilation, PEB, état des lieux, établissement d’un compte de mitoyenneté, coordinateur sécurité-santé, etc.

Les missions techniques concernent les tâches d’interventions, pour certaines obligatoires, confiées par le maître d’ouvrage à des intervenants spécifiques. L’architecte assiste le maître d’ouvrage dans la désignation de ces intervenants. Et il veille à la bonne coordination de ces missions techniques et d’interventions spécifiques. Si l’architecte se voit confier des tâches visées à la colonne ‘MT’, il ne les exécute pas en sa qualité d’architecte. Il est à rappeler que l’architecte n’est pas soumis à une obligation de résultat mais uniquement à une obligation de moyen.




TF (tâches facultatives)
Les tâches facultatives

Elles concernent toutes tâches utiles mais non indispensables.


MO
Les obligations du maître d’ouvrage

Elles reprennent les tâches incombant au maître d’ouvrage.

BON À SAVOIR
Le contrôle de l’exécution des travaux

Il s’agit des directives données aux entrepreneurs pour qu’ils respectent et appliquent les plans et prescriptions qui ont été établis par l’architecte, ainsi que les directives nécessaires pour la bonne intégration des équipements techniques.
Rappel : l’architecte n’est pas un « contremaître ». Il ne donne pas d’ordre aux ouvriers et il ne vérifie pas l’exécution de leurs tâches. L’architecte n’est pas un « agent de maîtrise » ni un « agent technique ». Il ne vérifie pas la bonne exécution ni le bon fonctionnement des éléments d’ordre technique ou technologique qui entrent dans la construction.
Le contrôle sur le plan technique incombe aux bureaux d’études (indépendants ou les bureaux des fabricants) et/ou aux ingénieurs et aux techniciens qui ont la charge et la responsabilité des travaux qui les concernent.


	A	Études préliminaires (PRE)

Cette première phase constitue une étude de « faisabilité » au terme de laquelle les contractants sont libres de poursuivre ou non la mission.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Fourniture des informations relatives au programme
le MO définit et communique à son architecte les caractéristiques du projet qu’il souhaite voir mis en œuvre (ex. : pour une maison, le nombre de chambres, de salle de bains, de garage)
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte1]     

	Établissement du programme

	
	
	
	[bookmark: CaseACocher1]|_|
	
	[bookmark: Texte2]     

	Aide à l’établissement du programme	

	
	[bookmark: CaseACocher2]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte3]     

	Analyse du programme	

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte4]     

	Examen des souhaits du MO
convenir avec le MO des objectifs qu’il souhaite atteindre en matière d’esthétique, de technique, de technologie
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte5]     

	Liste des documents et informations souhaités par l’architecte en vue de la poursuite de sa mission (ex. : plan, situation existante, etc.)

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte6]     

	Examen des documents du maître d’ouvrage	

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte7]     

	Fourniture des données relatives au terrain (ou au bâtiment existant)

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte8]     

	Visite sur site	

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte9]     

	Mise au point d’un organigramme (projet architectural, estimation des frais d’étude)
schéma relationnel entre les différentes fonctions
	
	[bookmark: CaseACocher3]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte10]     

	Relevé d’une situation existante 

	
	[bookmark: CaseACocher4]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte11]
     

	Assistance au MO en cas d’études spécifiques confiées à des tiers (relevés topographiques, essais de sol, relevé sommaire des bâtiments existants, études environnementales ou historiques)

	
	[bookmark: CaseACocher5]|_|
	
	
	
	

[bookmark: Texte12]
     




	Commandes des reconnaissances de sol
indices géologiques sur carte ou sur le terrain, prise de renseignements auprès des voisins
	
	
	[bookmark: CaseACocher6]|_|
	
	
	

[bookmark: Texte13]     

	
Collecte des informations auprès des services urbanistiques et autres administrations impliquées
l’architecte interroge les services d’urbanisme concernés par le projet de construction ou de rénovation afin de connaître les règles urbanistiques applicables au projet
	
	
	
	
	
	


[bookmark: Texte14]     

	Esquisses avec au maximum trois propositions
croquis représentant la première traduction graphique du programme établi par le MO
	
	
	
	
	
	

[bookmark: Texte15]     

	Fixation du budget par le MO

	
	
	
	
	
	
[bookmark: Texte16]     

	Estimation budgétaire sommaire et provisoire du projet

	
	
	
	
	
	
[bookmark: Texte17]     

	Rapport synthétique sur les dispositions générales et les solutions techniques	

	
	[bookmark: CaseACocher7]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte18]     

	Formalisation de l’accord du MO	

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte19]     

	Fin de la collaboration : paiement des honoraires dus par le MO

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte20]     

	Poursuite de la collaboration : établissement d’une convention et formalisation de l’accord
	
	
	
	
	
	
[bookmark: Texte21]     



	B  Avant-projet sommaire (PRE)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Estimation sommaire du coût des travaux

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte22]     

	Réajustement du programme et du budget

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte23]     

	Synthèse des remarques et observations relatives aux études préliminaires

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte24]     

	Relevé complémentaire du terrain
relevé exact de la situation
	
	[bookmark: CaseACocher8]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte25]     

	Relevé des bâtiments existants
relevé exact de la situation
	
	[bookmark: CaseACocher9]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte26]     




	Recherches d’informations complémentaires sur base des études préliminaires (documentations spécifiques) et des techniques (isolation, équipement de chauffage, etc.) à utiliser vis-à-vis du programme

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte27]     

	Fixation des dimensions principales des ouvrages et de l’aspect général (volumétrie)
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte28]     

	proposition au MO de techniques et d’exemplarités susceptibles de convenir au programme du MO
	
	
	
	
	
	

	Précision des options techniques générales 

	
	[bookmark: CaseACocher10]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte29]     

	Vérification de la conformité par rapport aux normes et règlements

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte30]     

	Définition des choix en matière de performance énergétique

	
	
	[bookmark: CaseACocher11]|_|
	
	
	[bookmark: Texte31]     

	Assistance au MO pour la désignation des partenaires (stabilité, techniques spéciales, coordination sécurité, incendie et intrusion, acoustique, air conditionné, ventilation, technique thermique, etc.)

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte32]     

	Désignation des partenaires par le MO

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte33]     

	Vérification et précision du budget

	
	[bookmark: CaseACocher12]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte34]     

	Dossier graphique du projet : 
1.	Examen des lieux en vue du choix du parti
2.	Composition représentant la première traduction graphique du programme établi par le MO et s’exprimant sous forme d’esquisse ou de croquis
3.	La mise au point de l’esquisse choisie à une échelle réduite en fonction du projet
4.	Une note descriptive et une estimation sommaire approximative calculée par unité de surface ou de volume

	









	
	
	
	
	
[bookmark: Texte35]     




	Si le maître d’ouvrage demande que son projet soit élaboré suivant le processus constructif BIM
préparation de la maquette numérique
Si pas d’élaboration suivant le processus constructif BIM : dossier de présentation complémentaire
maquette, maquette numérique, images de synthèse, etc.

	





	
	
	

[bookmark: CaseACocher13]|_|
	
	
[bookmark: Texte36]     




[bookmark: Texte37]     

	Formalisation de l’accord du MO, continuation de la mission ou l’application d’une clause permettant l’arrêt de la convention avec le règlement des honoraires pour les prestations effectuées, la possibilité de frais d’indemnité dus à l’architecte et l’impossibilité pour le MO d’utiliser le projet fourni sauf si l’application des droits d’auteur est respectée

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte38]     



	C  Avant-projet détaillé (APD)
	
	
	
	

	Les dossiers à ce stade sont coordonnés avec la structure et la technique pour permettre une estimation financière suffisamment affinée.
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Synthèse des remarques et observations relatives à l’avant-projet sommaire et présentation au MO des adaptations

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte39]     

	Calcul PEB et optimalisation du projet, choix des matériaux et isolations, choix de la ventilation, etc.

	
	
	[bookmark: CaseACocher14]|_|
	
	
	[bookmark: Texte40]     

	Désignation d’intervenants spécifiques complémentaires 
(= partenaires)
décorateur, cuisiniste, réseau informatique, etc.
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte41]     

	Assistance au MO dans le cadre du choix des intervenants et des accords à conclure avec ceux-ci
stabilité, techniques spéciales du projet
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte42]     

	Coordination avec les partenaires 
stabilité, techniques spéciales, coordination sécurité, etc.
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte43]     

	Si le maître d’ouvrage demande que son projet soit élaboré suivant le processus constructif BIM
élaboration de la maquette numérique et coordination des différents acteurs qui interviennent sur la maquette numérique dans le processus de conception
Si pas d’élaboration suivant le processus constructif BIM : dossier de présentation complémentaire
maquette, maquette numérique, images de synthèse, etc.
	






	
	
	


[bookmark: CaseACocher15]|_|
	
	[bookmark: Texte44]
     





[bookmark: Texte45]     




	Vérification de la conformité aux normes et règlements

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte46]     

	Questionnement des services de prévention incendie

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte47]     

	Questionnement des autres intervenants éventuels suivant la spécificité du projet

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte48]     

	Réalisation des plans, coupes, façades, gabarits, matériaux et systèmes constructifs

	
	
	
	
	
	     

	Dossier de présentation graphique du projet
	
	
	
	
	
	     

	Estimation financière détaillée
	
	|_|
	
	
	
	     

	Réajustement du programme et du budget adaptations éventuelles du contrat
	
	
	
	
	
	     

	Formalisation de l’accord avec le MO
	
	
	
	
	
	     




	D  Constitution du dossier 
de permis d’urbanisme (PDU)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Permis d’environnement
lorsqu’il est requis
	
	
	[bookmark: CaseACocher17]|_|
	
	
	[bookmark: Texte54]     

	Dossier administratif
visas, annexes, formulaires divers, PEB, incidence, motivation, cadastre, axonométrie, dérogation, etc.

	
	[bookmark: CaseACocher18]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte55]     

	Dossier graphique du projet
en conformité avec les législations en vigueur
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte56]     

	Dossier d’intégration du projet 
implantation, reportage photo, perspective axonométrique, etc.
	
	[bookmark: CaseACocher19]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte57]     

	Constitution du dossier de permis

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte58]     

	Approbation et signature de tous les documents requis

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte59]     

	Introduction du dossier auprès de l’administration

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte60]     

	Suivi du dossier lors de l’instruction

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte61]     

	Assistance au MO lors de devoirs complémentaires

	
	[bookmark: CaseACocher20]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte62]     

	Introduction des recours éventuels

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte63]     

	
Assistance au MO lors des recours

	
	[bookmark: CaseACocher21]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte64]     



	E  Constitution du dossier de consultation
    des entrepreneurs (DCE)


	
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Choix du type de marché (entreprises séparées, entrepreneur général, autres)

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte65]     

	Si le maître d’ouvrage demande que son projet soit élaboré suivant le processus constructif BIM 
élaboration des éléments du dossier de consultation des entreprises sur base de la maquette numérique et coordination des différents acteurs qui interviennent sur la maquette numérique
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte66]     

	Dossier graphique d’exécution permettant la réalisation du projet
documents graphiques nécessaires aux entrepreneurs pour la réalisation du projet
	
	[bookmark: CaseACocher22]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte67]     

	Principes d’exécution
documents graphiques permettant aux techniciens d’établir les documents de production
	
	[bookmark: CaseACocher23]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte68]     

	Coordination avec les études et documents des techniques spéciales 
dessins d’exécution, métrés et prescriptions techniques
	
	[bookmark: CaseACocher24]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte69]     

	Coordination avec les études de stabilité
dessins d’exécution, métrés et prescriptions techniques
	
	[bookmark: CaseACocher25]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte70]     

	Coordination avec le coordinateur sécurité

	
	[bookmark: CaseACocher26]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte71]     

	Établissement des prescriptions techniques, performances, modalités d’exécution

	
	[bookmark: CaseACocher27]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte72]     




	Concordance entre le projet de l’AR et les études spécifiques
ex. : vérification de la compatibilité des plans d’architecture et des techniques (stabilité, HVAC)
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte73]     

	Établissement des clauses administratives et de gestion chantier

	
	[bookmark: CaseACocher28]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte74]     

	Légendes relatives aux matériaux et finitions

	
	[bookmark: CaseACocher29]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte75]     

	Intégration dans les prescriptions techniques des performances énergétiques attendues

	
	[bookmark: CaseACocher30]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte76]     

	Rédaction des cahiers des charges

	
	
	[bookmark: CaseACocher31]|_|
	
	
	[bookmark: Texte77]     

	Conformité et relations du cahier des charges avec le projet (documents graphiques)

	
	[bookmark: CaseACocher32]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte78]     

	Établissement des métrés détaillés

	
	[bookmark: CaseACocher33]|_|
	[bookmark: CaseACocher34]|_|
	
	
	[bookmark: Texte79]     

	Établissement des estimations financières

	
	[bookmark: CaseACocher35]|_|
	[bookmark: CaseACocher36]|_|
	
	
	[bookmark: Texte80]     

	Dossier d’aménagement des abords, accès et viabilité

	
	[bookmark: CaseACocher37]|_|
	
	
	
	

	Dossier d’aménagement paysager
	
	
	
	[bookmark: CaseACocher38]|_|
	
	[bookmark: Texte81]     




	
F  Mise au point 
    des marchés de travaux (MDT)

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Organisation des consultations et vente/diffusion des dossiers de soumission

	
	[bookmark: CaseACocher39]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte82]     

	Récolte des offres et/ou ouvertures publiques

	
	[bookmark: CaseACocher40]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte83]     

	Analyse et comparaison des offres

	
	[bookmark: CaseACocher41]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte84]     

	Aide au MO pour établir son choix

	
	[bookmark: CaseACocher42]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte85]     

	Assistance au MO pour la préparation des contrats d’entreprise

	
	[bookmark: CaseACocher43]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte86]     

	
Signature des contrats d’entreprise

	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte87]     




	G  Exécution des travaux (EXE)

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Contrôle des états d’avancement

	
	[bookmark: CaseACocher44]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte88]     

	Analyse des décomptes finaux

	
	[bookmark: CaseACocher45]|_|
	
	
	
	
     

	Assistance à la gestion des indemnités éventuelles diverses

	
	[bookmark: CaseACocher46]|_|
	
	
	
	
     

	Démarches préalables à l’ouverture du chantier

	
	[bookmark: CaseACocher47]|_|
	
	
	
	
     

	Établissement des états des lieux des biens voisins

	
	
	[bookmark: CaseACocher48]|_|
	
	
	
     

	Reprise éventuelle de mitoyenneté

	
	
	[bookmark: CaseACocher49]|_|
	
	
	
     

	Réunions régulières pour vérifier la conformité des travaux par rapport aux plans et prescriptions
 réunions de chantier, visites de chantier, etc.

	
	
	
	
	
	

     

	Si le maître d’ouvrage a demandé que son projet soit élaboré suivant le processus constructif BIM : 
soit la responsabilité du processus BIM est confiée à l’architecte
coordination de tous les intervenants sur la maquette numérique en cours de chantier
soit la responsabilité du processus BIM est confiée à un tiers
coordination par le tiers de tous les intervenants sur la maquette numérique en cours de chantier et ce, sous la supervision de l’architecte    
	
	[bookmark: CaseACocher50]|_|


	




[bookmark: CaseACocher51]|_|
	
	
	

[bookmark: Texte90]     



[bookmark: Texte89]     

	
Rédaction des rapports de réunions
PV de chantier

	
	
	
	
	
	
     

	Approbation des rapports de chantier
à défaut d’observations du MO, l’approbation est considérée comme tacite
	
	
	
	
	
	

     

	Réalisation de détails graphiques complémentaires éventuels

	
	[bookmark: CaseACocher52]|_|
	
	
	
	
     

	Analyse et approbation des documents et fiches techniques fournis par les entrepreneurs

	
	[bookmark: CaseACocher53]|_|
	
	
	
	     

	
Coordination des entreprises en cas de lots séparés

	
	[bookmark: CaseACocher54]|_|
	
	
	
	     

	Conformité des interventions spécifiques avec le projet de l’architecte
vérification de la compatibilité des plans d’architecture et des techniques (stabilité, HVAC)
	
	[bookmark: CaseACocher55]|_|
	
	
	
	     

	Conformité des travaux au permis d’urbanisme

	
	
	
	
	
	     

	Conformité aux prescriptions techniques d’exécution
direction des travaux à charge de chaque partenaire ayant reçu la mission “technique”
	
	[bookmark: CaseACocher56]|_|
	
	
	
	     

	État d’avancement : contrôle du détail des propositions de factures émises par les entrepreneurs 
en fonction de l’avancement du chantier conformément au cahier des charges

	
	[bookmark: CaseACocher57]|_|
	
	
	
	     

	Rapport des performances énergétiques et rapport autres techniques

	
	
	[bookmark: CaseACocher58]|_|
	
	
	     

	Assistance au MO lors des opérations de réception provisoire

	
	
	
	
	
	     

	Établissement de la liste des manquements et des pénalités éventuelles de réfections et de réfactions, établissement des moins-values et des pénalités qui en découlent

	
	[bookmark: CaseACocher59]|_|
	
	
	
	     

	Réception provisoire

	
	
	
	
	
	     

	Assistance au MO lors de la réception définitive

	
	
	
	
	
	     

	Réception définitive

	
	
	
	
	
	     

	Établissement d’un dossier d’intervention ultérieure (DIU) 

	
	
	[bookmark: CaseACocher60]|_|
	
	
	     

	Collationnement du dossier as built
plans tels qu’exécutés
	
	
	
	[bookmark: CaseACocher61]|_|
	
	     




	H  Missions supplémentaires (MSU)

	
	
	
	

	Ces missions ne font pas partie de la mission de base de l’architecte. 
Il s’agit de tâches d’interventions, pour certaines obligatoires, confiées par le maître d’ouvrage à des intervenants spécifiques.
	
	
	
	
	

	
	AR
	TR
	MT
	TF
	MO
	Observations

	Si le maître d’ouvrage a demandé que son projet soit élaboré suivant le processus constructif BIM 
fourniture de la maquette BIM
	
	
	
	[bookmark: CaseACocher62]|_|
	
	     

	Établissement de dossiers de commercialisation (plans de vente)

	
	
	
	[bookmark: CaseACocher63]|_|
	
	     

	Définition des quotités dans la copropriété

	
	
	
	|_|
	
	     

	Aménagements intérieurs et étude de mobiliers spécifiques

	
	
	
	|_|
	
	     

	Adaptation éventuelle des métrés détaillés
	
	
	
	|_|
	
	     

	Assistance administrative pour l’obtention de primes, subsides, autorisations diverses

	
	
	
	|_|
	
	     

	
Assistance administrative pour l’obtention de certifications, de labels et autres

	
	
	
	|_|
	
	     

	Prestations complémentaires pour obtenir des copies partielles
et/ou totales de tout ou partie du dossier

	
	
	
	|_|
	
	     

	Étude PEB

	
	
	|_|
	
	
	     

	Coordination sécurité-santé

	
	
	|_|
	
	
	     

	Relevé (géomètre) de terrain 

	
	
	|_|
	
	
	     

	Relevé (géomètre) de bâtiments existants 

	
	
	|_|
	
	
	     

	Essais de sol et analyses de sol

	
	
	|_|
	
	
	     

	Étude de stabilité

	
	
	|_|
	
	
	     




	Étude des techniques spécifiques du bâtiment (HVAC)

	
	
	|_|
	
	
	     

	Étude acoustique

	
	
	|_|
	
	
	     

	Etude de l’éclairage

	
	
	|_|
	
	
	     

	
...

	
	
	|_|
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